【資料4-1】

余市町地域公共交通網形成計画推進スケジュール

内容	令和2年4月			令和2年5月			令和2年6月			令和2年7月			令和2年8月			令和2年9月			令和2年10月			令和2年11月			令和2年12月			令和3年1月			令和3年2月			令和3年3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1　(仮称)余市循環線実証運行計画の作成																																				
・実証運行計画	←	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	→																		
・周知計画													←	―	―	―	―	→																		
・実態調査計画													←	―	―	―	―	→																		
・本格運行判断																←	―	→																		
2　モビリティ・マネジメント																																				
・高齢者向け																			←	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	→						
・小中学生向け																			←	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	→						
3　協議会・分科会開催																																				
・協議会開催						第10回協議													第11回協議																	
※分科会については必要に応じ、随時開催						・昨年度実施調査報告													・循環線計画関係協議・報告 ・モビリティ・マネジメント関係協議・報告																	