

3. 事業の実施内容	
実施項目	実施内容
1. 住民アンケート調査及び結果の分析	公共交通に対するニーズを把握するため、対象地域による世帯員各員の移動における手段など現状を把握するため、町内の住民を対象にアンケート等を実施し結果を分析することで課題の抽出をおこなう。
2. 既存バス路線の乗降調査及びハイヤー・タクシーの利用実態調査	バスの乗降調査により、乗客の乗降停留所を把握し、あわせて乗客等の意向調査をおこなうことで路線の分析をおこなう。 ハイヤー・タクシー会社の協力のもと、基礎的データにより利用実態について把握し、分析をおこなう。
3. 余市町地域公共交通網形成計画（案）のとりまとめ	アンケート調査結果の分析や乗降調査と利用実態調査などの分析結果をもとに、地域に有する公共交通以外の移動手段も含め検討し持続可能な交通形態と既存交通の問題点や課題について整理をおこない、上位計画である第4次余市町総合計画や関連する計画との整合性を図りつつ、本町の地域ごとの望ましい公共交通網のあり方についての基本方針をまとめる。 また、本町にあった公共交通網の形成に向けた目標や実施事業をまとめ、余市町地域公共交通活性化協議会の意見を反映させた計画を取りまとめる。
4. 協議会開催	計画策定に向けた調査内容や、調査結果を受けて将来目指すべき交通体系について議論するための協議会を開催し、それに伴い参考事例となる先進地の視察等を実施する。

4. スケジュール				
実施項目	4月	9月	12月	3月
1. 住民アンケート調査及び結果の分析	←→		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     今年度8月に実施済み                      今年度9月中に分析済み                 </div>	
2. 既存バス路線の乗降調査及びハイヤー・タクシーの利用実態調査	←→		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     今年度9月に実施済み                      今年度10月中に分析済み                 </div>	
3. 余市町地域公共交通網形成計画（案）のとりまとめ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     今年度11月から取りまとめ中                 </div> ←→			
4. 協議会開催	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     7月23日開催                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     11月28日開催                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     1月15日開催                 </div>	←→