

# 余市町民自治推進委員会スケジュール表（案）

項 目	2019年												2020年												2021年												業 務 内 容	
	2018年度			2019年度									2020年度									2021年度																
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月
委員会設置	自治推進委員会委員選出			→																								委員公募・団体推薦選出										
	自治推進委員会第1回会議開催（3月26日）			☆																					会議内容：町民自治推進委員会 会長・副会長選出、自治基本条例の町の取り組み状況について													
検証・検討	自治推進委員会第2回会議開催（6月25日）			☆																					会議内容：自治基本条例 町の取り組み状況について（意見交換）													
	自治推進委員会第3回会議開催						☆																					会議内容：前文、第1章総則（第1条～第4条）										
	自治推進委員会第4回会議開催									☆																					会議内容：第2章町民、第3章議会（第5条～第12条）							
	自治推進委員会第5回会議開催												☆																					会議内容：第4章町（第13条～第18条）				
	アンケート実施スケジュール						内容協議			内容確認			発送			回収						結果報告																
提言書作成	自治推進委員会第6回会議開催															→												会議内容：第5章まちづくり（第19条～第23条）										
	自治推進委員会第7回会議開催															→												会議内容：第5章まちづくり（第24条～第29条）										
	自治推進委員会第8回会議開催															→												会議内容：第6章住民投票、第7章交流・連携、第8章条例の位置付けと見直し（第30条～第37条）										
	自治推進委員会第9回会議開催															→												会議内容：提言書作成に係る意見交換										
	自治推進委員会第10回会議開催															→												会議内容：提言書作成										
	自治推進委員会第11回会議開催															→												会議内容：提言書作成										
提言書提出	自治推進委員会第12回会議開催																		→									提出	会議内容：提言書完成・提出									