

高度無線環境整備推進事業（令和2年度無線システム普及支援事業費等補助金）にかかる中間評価

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月15日
- (2) サービス開始日: 令和4年4月15日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
住家・事業者用 Wi-Fi	25 箇所（令和4年度） 51 箇所（令和5年度） 77 箇所（令和6年度） 99 箇所（令和7年度） 109 箇所（令和8年度）	47	59	67
公共施設用 Wi-Fi	1 箇所（令和4年度）	1	1	1

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年4月5日 余市町HPに記事掲載 令和4年5月1日 広報よいち 5月号に記事掲載
--

4. 評価

<ul style="list-style-type: none"><li>● 住家・事業所用 Wi-Fi サービス開始前に全戸案内及び住民説明会を実施した。令和6年度末の実績値は目標値に対して87%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令和8年度9月末での100%に達成に向けて引続き普及活動を継続する。</li><li>● 公共施設用 Wi-Fi 令和4年度に1箇所、目標値に対して100%の達成率であった。</li></ul>
---

5. 課題への対応策

<ul style="list-style-type: none"><li>● 家庭用 Wi-Fi 再度住民へ広報誌やHPによる広報活動などを行い、Wi-Fi未利用世帯へのアプローチをすることで、目標値達成を目指す。</li></ul>
--

以上